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02 – Aktueller Stand 
Was bisher geschah & Status Quo

10l2022
Entscheidung zur 
Errichtung eines 
Nahwärmenetzes für 
Burglauer

11l2022
Einladung zur 1. 
Informations-
veranstaltung & Start 
der Befragung auf 
Basis Erhebungsbogen

12l2022
1. Informations-
veranstaltung

01l2023
Erinnerungsschreiben
& Abgabefrist für 
Erhebungsbogen bis 
27.01.2023

02l2023
Verschiedene Gespräche 
zu Ausgestaltungs-
möglichkeiten eines 
Nahwärmenetzes mit 
enerpipe und u. a. 
RhönGas

03l2023
• 2. Informations-

veranstaltung
• Erste 

Planrechnungen
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04l2023
Informationsstand
Maibaumaufstellung
zur Akquise weiterer 
Anschlussnehmer & 
Erstellung FAQ‘s

06l2023
Inforunde im 
Gastraum der ReHa

Infostände bei 
nah&gut Kraus

Sprechstunde im 
Rathaus

07l2023
Letzter Aufruf mit 
letztmaliger 
Anmeldefrist bis 
zum 21. Juli 2023

08l2023
Vorstellung des 
berechneten Ergebnisses 
von enerpipe auf Basis 
der final eingereichten 
ca. 140 
Absichtserklärungen

09l2023
Newsletter an alle 
Interessenten des 
Nahwärme-Projektes 
Burglauer zum aktuellen 
Stand und Info zu 
Gespräch mit RhönGas
wegen möglicher 
Zusammenarbeit

10l2023
• Gespräche mit 

RhönGas zur 
möglichen 
Zusammenarbeit
/Kooperation 

02 – Aktueller Stand 
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11l2023
• Vergleich

Angebote von 
enerpipe und 
Zusammenarbeit 
RhönGas

02l2024
• Erneuter 

Gesprächstermin mit 
RhönGas zur Klärung 
offener Fragen und 
weiterer möglicher 
Vorgehensweise

• Einladung an alle 
Nahwärmeinteressenten 
zur Infoveranstaltung für 
04/2024

04l2024
• Informations-

veranstaltung zur 
Thematik 
„Zusammenarbeit 
mit RhönGas & 
enerpipe“

• Klärung offener 
Fragen mit RhönGas

05l2024
Strategische Entscheidung 
das Projekt 
„Nahwärmenetz“ 
eigenständig incl. 
eigenem Heizhaus 
gemeinsam mit enerpipe
umzusetzen

06l2024
• Information an alle 

Nahwärmeinteressen
ten über neuen 
Status mit 
Einforderung der 
Beitrittserklärung

• Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit 
enerpipe

07l2024
• Nachverdichtung durch 

Akquise
• Ca. 90 

Anschlussnehmer 
wollen sich anschließen 
lassen

• Sichtung von 
Standortmöglichkeiten
für das Heizhaus

02 – Aktueller Stand 
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07 & 08l2024
• Erste informelle

Klärungen von 
baurechtlichen Fragen

• Datenlage aller finalen 
Interessenten an enerpipe
zur Aktualisierung des 
Nahwärmenetzes

09l2024
• Vorbereitung der 

Checkliste für die 
Begehung der 
einzelnen 
Hausanschlüsse

• Erste Begehung 
von Häusern 

10 & 11l2024
• Häuserbegehungen
• Trassenbegehungen

(Aufmaß)
• Definieren des 

finalen 
Heizhausstandortes

01l2025
• Konkretisierung der 

weiteren 
Vorgehensweise 

• Sichtung
verschiedener 
Kalkulationsmodelle

02 & 03l2025
• Information der 

Nahwärmeinteressenten 
zur finalen Phase und 
Veranstaltung in 03/2025

• Termin mit 
Genossenschaftsverband 
Bayern zu den weiteren 
Schritten zur Eintragung der 
Bürgergenossenschaft 

• Termin mit regionalem 
Heizungsbau-
unternehmen zum 
Eruieren möglicher 
Begleitungen u. 
Leistungen 

• Informations-
veranstaltung zur finalen 
Phase für finalen 
Nahwärmeinteressenten
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02 – Aktueller Stand 
Trassenverlauf

Siehe separater Trassenverlaufsplan



Gemeinde Burglauer

02 – Aktueller Stand 
Zahlen, Daten, Fakten zum aktuellen Nahwärmenetz

Herr Christian Tuschinski
enerpipe
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02 – Aktueller Stand 
Preisgestaltung

Wo kommen wir her?
Das war die damalige Kalkulation im April 2024 auf Basis der damals bekannten Zahlen: 

Einmalzahlung (Anschlusskosten): 
• 12.000,- EUR/Anschluss (10.000,- EUR Investition plus 2.000,- EUR Genossenschaftsanteile)

Grundgebühr: 
• 50,- EUR pro Monat

Wärmepreis:
• 11-14 ct / kWh (04/2024)
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02 – Aktueller Stand 
Preisgestaltung

Welche Entwicklung 
haben wir seit dem 

erlebt? 

Nahwärmenetz mit dem Ziel möglichst alle daran anzuschließen, womit das Netz größer wird. Im April 2024 sind 
wir von einer Zusammenarbeit mit RhönGas sowie einem entsprechend kleinerem Netz ausgegangen.

Durch das Ziel, möglichst alle anzuschließen entsteht eine geringere Verdichtung, wodurch lange Strecken
notwendig sind bei gleichzeitig geringer Anschlussnehmerzahl.

Die Baupreise sind zwischenzeitig deutlich gestiegen. Die Baukosten wurden auf Basis vor zwei Jahren errechnet. 
In der Zwischenzeit sind diese gestiegen. 

Gegenüber April 2024 bauen wir nun ein eigenes Heizhaus. 

Durch lange bzw. fast gleich bleibende Leitungsstrecken sinken die Kosten des Gesamtnetzes nur marginal. 
Gleichzeitig interessieren sich weniger Anschlussnehmer als damals für einen Anschluss. 
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02 – Aktueller Stand 
Preisgestaltung

Wo stehen wir jetzt & was ist das aktuelle Angebot unter Annahme, dass sich alle (aktuell) ca. 
94 Anschlussnehmer anschließen lassen?

Einmalzahlung (Anschlusskosten): 
• 17.000,- EUR/Anschluss (15.000,- EUR Investition [brutto] plus 2.000,- EUR Genossenschaftsanteile)

Grundgebühr: 
• 50,- EUR pro Monat (brutto)

Wärmepreis:
• ca. 12 ct / kWh (brutto)
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03 – Weitere Vorgehensweise 

Was? Wann?

Interne Auftakt-Veranstaltung mit enerpipe, u. a. um folgende Themen 
zu forcieren:
• Baurechtliche Genehmigungen
• Erstellung Leistungsverzeichnis
• Planung Bauabschnitte
• Einholung Angebote für den Bau 
• Beantragung Förderung
• Wärmelieferverträge

März 2025

Eintragung der Bürgergenossenschaft in das Genossenschaftsregister 
und somit Firmierung als „eG“

März 2025 bis Juni 2025

Einzug der Genossenschaftsanteile der Mitglieder Sommer 2025

Vereinbaren der Wärmelieferverträge mit den Anschlussnehmern Sommer/Herbst 2025

BEW-Förderung beantragen  Sommer/Herbst 2025

Geplanter Baubeginn Frühjahr 2026
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04 Offene Fragen & Schlusswort


